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CAPS. SUBA I Trimestre 860-2019 3/02/2020 1/02/2024 $ 8.068.704.758 $ 5.907.373.643 $ 629.386.641 $ 1.531.580.474

En proceso de liquidación contratos derivados de obra e 
interventoría.

Subsanación de garantía posventa - ELECTRICO, terminada en 
febrero se realiza inspección Organismo de inspección RETIE 

Acreditado ante la ONAC;  (quedan observaciones a subsanar) .
En conciliación fallida ante la procuraduria interpuesta por 

contratista la Subtred Norte determina no liquidar hasta tanto 
se certifique RETIE.  

CAPS VERBENAL I Trimestre 2002917-2020 23/11/2020 22/03/2024 $ 14.381.243.392 $ 11.629.161.628 $ 1.261.661.730 $ 1.410.557.981

Convenio en liquidación, continua  en observación fisuras por 
asentamientos del terreno, convenio cuenta con informe final 
radicado ante la dirección de Infraestructura y tecnología se 

reciben observaciones y ajustes para  liquidación.   

CSE SUBA I Trimestre
2013821 de

2020
26/11/2020 25/03/2023 $ 16.563.484.012 $ 15.073.856.860 No Contratado N/A

En proceso de liquidación del convenio con SDS para su cargue 
respectivo en SECOP II.

FRAY BARTOLOME I Trimestre
2069792 de

2020
30/12/2020 29/11/2025 $ 10.780.076.677 $ 437.594.630 $ 3.059.091.775 N/A

En revision proyecto final, se revisan insumos de la consultoría 
en cuanto a presupuesto para evaluar fase 1 de obra en ala 
norte de hospitalizacion.
Se realiza referenciación, cooordinada por Dirección de 
infraestructura, Clinica de la Paz en cuanto a comparqcion 
acabados y tems especificos en salud mental.

Se define presupuesto etapa 1 fae 1 ala norte 80 camas 
hospitalización.     

CALLE 80 I Trimestre
2948503 de

2021
4/11/2021 10/12/2023 $ 4.812.687.806 $ 4.326.087.652 $ 429.621.200 N/A

Convenio en liquidacion con informe final de supervisión para 
liquidación radicado ante SDS- Dirección de infraestructura y 
tecnologia, se realizan observaciones y ajustes a soportes, 
requeridos por SDS 

SALAS DE C X SIMON 
BOLIVAR

I Trimestre
2971182  de

2021
4/11/2021 14/12/2023 $ 4.598.836.501 $ 4.289.859.501 $ 308.977.000 N/A

Se encuentra en proceso de liquidacion de contratos, revisión y 
ajuste de soportes, e informes. 
Se ha dado respuesta a temas de garantia posventa. 

CAPS. GRANJA I Trimestre
2485867 de

2021
5/05/2021 4/12/2023 $ 350.000.000 $ 299.905.523 26.400.150,00$                    N/A

Liquidación realizada en Enero de 2025 ante SDS para su cargue 
respectivo a SECOP II.

USS. GAITANA I I Trimestre
5141150 de

2023
29/06/2023 28/06/2027 $ 467.951.063 N/A N/A N/A

Se Incluye en PAA Plan anual de adquisiciones 2025 en enero 
de 2025, se realizan estudios de mercado EM-37-38-2025, 
estudios previos y piegos lo cuales se publican para proceso 
precontractual IC-018-019-2025, par consultoria e 
interventoría.     

Renovación equipos 
biomedicos

I Trimestre
5151944 de

2023
29/06/2023 28/12/2024 $ 1.047.794.078 N/A N/A N/A

Se inicia  el 7 de enero Contrato CV-193-2024.
Se realizan las evaluaciones para la ubicación y ejecución de las 
preinstalaciones del equipo, mientras se hace la importación 
del equipos  

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTIÓN ESTRATÉGICA


