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CAPS. SUBA II Trimestre 860-2019 3/02/2020 1/02/2024 $ 8.068.704.758 $ 5.811.097.067 $ 629.386.641 $ 1.197.095.087

En proceso de liquidación contratos derivados de obra e 
interventoría.

Subsanación de garantía posventa - ELECTRICO, terminada en 
febrero se realiza inspección Organismo de inspección RETIE 

Acreditado ante la ONAC;  (quedan observaciones a subsanar) .
En conciliación fallida ante la procuraduria interpuesta por 

contratista la Subtred Norte determina no liquidar hasta tanto 
se certifique RETIE.  

CAPS VERBENAL II Trimestre 2002917-2020 23/11/2020 22/03/2024 $ 14.381.243.392 $ 11.629.161.628 $ 1.261.661.730 $ 1.410.557.981

Convenio en liquidación, continua  en observación fisuras por 
asentamientos del terreno, convenio cuenta con informe final 
radicado ante la dirección de Infraestructura y tecnología se 

reciben observaciones y ajustes para  liquidación.   

CSE SUBA II Trimestre
2013821 de

2020
26/11/2020 25/03/2023 $ 16.563.484.012 $ 15.073.856.860 No Contratado N/A

En proceso de liquidación del convenio con SDS para su cargue 
respectivo en SECOP II.

FRAY BARTOLOME II Trimestre
2069792 de

2020
30/12/2020 29/11/2025 $ 10.780.076.677 $ 437.594.630 $ 3.059.091.775 N/A

Se inicia proceso precontractual ante la dirección de 
contratación de la Subred norte, revisión estudios de mercado, 
elaboracion de estudios previos y pliegos definitivos.
Se actualiza proyecto de inversión, dase hospitalización.
Se proyecta intervencion etapa 2 Fase 1 en cuanto a 
presupuesto para intervención Ala Sur hospitalización, 
existente y en operación con 102 camas habilitadas.     

CALLE 80 II Trimestre
2948503 de

2021
4/11/2021 10/12/2023 $ 4.812.687.806 $ 4.326.087.652 $ 429.621.200 N/A

Convenio en liquidacion con informe final de supervisión para 
liquidación radicado ante SDS- Dirección de infraestructura y 
tecnologia, se realizan observaciones y solicitud de soportes, 
requeridos por SDS 

SALAS DE C X SIMON 
BOLIVAR

II Trimestre
2971182  de

2021
4/11/2021 14/12/2023 $ 4.598.836.501 $ 4.289.859.501 $ 308.977.000 N/A

Se encuentra en proceso de liquidacion de contratos de obra e 
interventoría, informes radicados en dirección de contratación, 
se responden observaciones a informes revisión y ajuste de 
soportes, se elaboran informes para liquidación convenio 
interadministrativo, con destino a Dirección de infraestructtura 
y tecnología SDS.  

CAPS. GRANJA II Trimestre
2485867 de

2021
5/05/2021 4/12/2023 $ 350.000.000 $ 299.905.523 26.400.150,00$                    N/A

Liquidación realizada en Enero de 2025 ante SDS para su cargue 
respectivo a SECOP II.

USS. GAITANA I II Trimestre
5141150 de

2023
29/06/2023 28/06/2027 $ 467.951.063 N/A N/A N/A

Se declaran desiertos proceso precontactuales, por no 
cumplimiento de condiciones minimas, tanto de consultoría 
coimo de interventoría; ( No se presentan oferntes)    
Se publican para proceso precontractual IC-062-2025, para 
consultoria, la cual se presentan ofertas y se realizan 
oservaciones y evaluaciones iniciales.     

Renovación equipos 
biomedicos

II Trimestre
5151944 de

2023
29/06/2023 28/12/2024 $ 1.047.794.078 N/A N/A N/A

Se entrega el objeto contractual, se instala mamografo en CSE 
Suba y se pone funcionar en el mes de junio.
Se cuenta con licencia medica apara operar equipo de radiacion 
ionizante desde junio 2025.   
Se liquida Contrato CV-193-2024. 
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