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CAPS. SUBA III Trimestre 860-2019 3/02/2020 1/02/2024 $ 8.068.704.758 $ 5.907.373.643 $ 629.386.641 $ 1.531.580.474
En proceso de liquidación contratos derivados de obra, 

interventoría y dotación.
Subsanación de garantía posventa RCI- ELECTRICO

CAPS VERBENAL III Trimestre 2002917-2020 23/11/2020 22/03/2024 $ 14.381.243.392 $ 11.629.161.628 $ 1.261.661.730 $ 1.410.557.981

Contratos liquidados se han presentado observaciones de 
garantia posventa relacionadas con asentamientos del terreno, 
se hace seguimiento, aun no se realizaran reparaciones hasta 

tanto no se dismunuyan movimientos.  

CSE SUBA III Trimestre 
2013821 de

2020
26/11/2020 25/03/2023 $ 16.563.484.012 $ 15.073.856.860 No Contratado N/A

En proceso de liquidación del convenio con SDS para su cargue 
respectivo en SECOP II.

FRAY BARTOLOME III Trimestre 
2069792 de

2020
30/12/2020 29/11/2025 $ 10.780.076.677 $ 437.594.630 $ 3.059.091.775 N/A

Se realizo el proyecto final el cual cuenta con Aval de 
interventoría con un alcance final del 90% del contrato de 
consultoría.
No se realizo componente de licencias y permisos dado que en 
las observaciones dadas en el proceso de tramite de licencia de 
construcción , se observo que las cabidas y linderos fueron 
afectadas entreo tras or las obras de transmilenio en la avenida 
suba en el año 2006 por lo tanto se dide la liquidación de los 
contratos derivados etapa de preinversión.

CALLE 80 III Trimestre 
2948503 de

2021
4/11/2021 10/12/2023 $ 4.812.687.806 $ 4.326.087.652 $ 429.621.200 N/A

Contrato derivado de obra liquidado unilateralmente. 
Contrato de interventoría liquidado bilateralmente.  
Informe de Liquidación convenio interadministrativo, en 
revisión SDS- Dirección de infraestructura y tecnología. 

SALAS DE C X SIMON 
BOLIVAR

III Trimestre 
2971182  de

2021
4/11/2021 14/12/2023 $ 4.598.836.501 $ 4.289.859.501 $ 308.977.000 N/A

Se encuentran entregadas en funcionamiento las 8 salas 
priorizadas dentro del convenio,  desde el 17 de mayo de 2024, 
realizando procedimientos quirurgicos en el Hospital Simón 
Bolívar.
Durante el periodo se han realizado pruebas y ajustes a 
parametros, calibraciones de acuerdo con los estandares de 
habilitación y realizadas las inspecciones de cumplimiento de 
acuerdo a normas tecnicas, de los cual esta pendiente emisión 
de la certificación por organismo externo acreditado avante la 
ONAC en el caso de componente electrico. 

CAPS. GRANJA III Trimestre 
2485867 de

2021
5/05/2021 4/12/2023 $ 350.000.000 $ 299.905.523 26.400.150,00$                    N/A

En proceso de liquidación del convenio ante SDS para su cargue 
respectivo a SECOP II.

USS. GAITANA I III Trimestre 
5141150 de

2023
29/06/2023 28/06/2027 $ 467.951.063 N/A N/A N/A

La EGAT informa en el mes de julio de 2024, que la subred debe 
realizar directamente la etapa precontractual, se procede a 
radicar solicitud de bienes y servicios en direccion de 
contratación de la entidad, iniciando las gestiones 
precontactuales, tales como estudio de mercado, estudios 
previos y construcción de pliegos definitivos 

Renovación equipos 
biomedicos

III Trimestre 
5151944 de

2023
29/06/2023 28/12/2024 $ 1.630.957.500 N/A N/A N/A

La EGAT informa en el mes de julio de 2024, que la subred debe 
realizar directamente la etapa precontractual, se procede a 
radicar solicitud de bienes y servicios en direccion de 
contratación de la entidad, iniciando las gestiones 
precontactuales, tales como estudio de mercado, estudios 
previos y construcción de pliegos definitivos 
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