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CAPS. SUBA IV Trimestre 860-2019 3/02/2020 1/02/2024 $ 8.068.704.758 $ 5.907.373.643 $ 629.386.641 $ 1.531.580.474

En proceso de liquidación contratos derivados de obra, 
interventoría y dotación.

Subsanación de garantía posventa - ELECTRICO, pendiente 
inspección Organismo de inspección RETIE Acreditado ante la 

ONAC

CAPS VERBENAL IV Trimestre 2002917-2020 23/11/2020 22/03/2024 $ 14.381.243.392 $ 11.629.161.628 $ 1.261.661.730 $ 1.410.557.981

Convenio en liquidación, edificio centro de salud tipo 2 
operando normalmente, continua  en observación fisuras por 
asentamientos del terreno, convenio cuanta con informe final 
radicado ante la dirección de Infraestructura y tecnología para 

liquidación 6 diciembre 2024.  

CSE SUBA IV Trimestre
2013821 de

2020
26/11/2020 25/03/2023 $ 16.563.484.012 $ 15.073.856.860 No Contratado N/A

En proceso de liquidación del convenio con SDS para su cargue 
respectivo en SECOP II.

FRAY BARTOLOME IV Trimestre
2069792 de

2020
30/12/2020 29/11/2025 $ 10.780.076.677 $ 437.594.630 $ 3.059.091.775 N/A

En revision proyecto final, soportes productos, se requieren 
documentos para liquidación.
Se confirma ejecución final del del 90% del contrato de 
consultoría.
Se revisan insumos de la consultoría para evaluar fase 1 de obra 
en ala norte de hospitalizacion, tal como esta priorizado en el 
proyecto y convenio interadministrativo.
se decide inicio fase de obra en hospitalizacion la cual ya fue 
intervenida con reforzamiento estructural y se invertiran 
recursos en reposición de redes y reaparciones locativas 
acabados, etc.   

CALLE 80 IV Trimestre
2948503 de

2021
4/11/2021 10/12/2023 $ 4.812.687.806 $ 4.326.087.652 $ 429.621.200 N/A

Convenio en liquidacion con informe final de supervisión para 
liquidación radicado ante SDS- Dirección de infraestructura y 
tecnologia 

SALAS DE C X SIMON 
BOLIVAR

IV Trimestre
2971182  de

2021
4/11/2021 14/12/2023 $ 4.598.836.501 $ 4.289.859.501 $ 308.977.000 N/A

Se encuentra en liquidación contratos derivados acopio de 
soportes, todos los sistemas operando y funcionando en 
diciembre se recibe certificación de cumplimiento RETIE  
por organismo externo acreditado avante la ONAC en el caso 
de componente electrico. 

CAPS. GRANJA IV Trimestre
2485867 de

2021
5/05/2021 4/12/2023 $ 350.000.000 $ 299.905.523 26.400.150,00$                    N/A

En proceso de liquidación del convenio ante SDS para su cargue 
respectivo a SECOP II.

USS. GAITANA I IV Trimestre
5141150 de

2023
29/06/2023 28/06/2027 $ 467.951.063 N/A N/A N/A

Iniciadas las gestiones precontactuales, tales como estudio de 
mercado, estudios previos y construcción de pliegos definitivos, 
no se cuenta con afertas, por lo cual se tiene que incluir en la 
contratacion 2025 a traves del PAA Plan anual de adquisiciones  

Renovación equipos 
biomedicos

IV Trimestre
5151944 de

2023
29/06/2023 28/12/2024 $ 1.047.794.078 N/A N/A N/A

Se solicita prorroga al convenio hasta Junio 28 de 2025, la cual 
se aprueba.  
Resultado de la invitacion IC-136-2024 contractual, en el mes 
de Diciembre de 2024 adjudica a Quirurgil Contrato CV-193-
2024, para inicair en enero de 2025  
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