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CAPS. SUBA III Trimestre 860-2019 3/02/2020 1/02/2024 $ 8.068.704.758 $ 5.811.097.067 $ 629.386.641 $ 1.197.095.087

En proceso de liquidación contratos derivados de obra e

interventoría.

En septiembre se culmina inspección para la verificación de

cumplimiento del reglamento técnico de instalaciones

eléctricas RETIE, realizado por Organismo de inspección

Acreditado ante la ONAC; en cuanto a las instalaciones físicas

no se registran observaciones, se procede a la revisión

documental final para la expedición de la certificación, según

comunicado del ente externo, la cual precede a la liquidación. 

CAPS VERBENAL III Trimestre 2002917-2020 23/11/2020 22/03/2024 $ 14.381.243.392 $ 11.629.161.628 $ 1.261.661.730 $ 1.312.632.344

Convenio en liquidación, se realiza seguimiento por parte de

contratista para programar intervención de garantía por fisuras

presentadas por asentamientos del terreno, en revisión

informe final y soportes del convenio, ante la Dirección de

Infraestructura y Tecnología de la SDS, en curso observaciones

y ajustes para  liquidación.   

CSE SUBA III Trimestre 
2013821 de

2020
26/11/2020 25/03/2023 $ 16.563.484.012 $ 15.073.856.860 No Contratado N/A

En proceso de liquidación del convenio con SDS para su cargue

respectivo en SECOP II.

Proyecto No Ejecutado 

FRAY BARTOLOME III Trimestre 
2069792 de

2020
30/12/2020 29/11/2025 $ 10.780.076.677 379.513.887,90$                 $ 2.692.000.762 N/A

Terminada etapa de preinversión, Estudios y Diseños contratos

en liquidación.  

Se inicia proceso precontractual Obra según CP-111- 2025,

Apertura 28 de Agosto de 2025 - Cierre 23 de Octubre de 2025 

Se actualiza proyecto de inversión y se solicita modificación al

convenio en cuanto a alcance, valor y prorroga de tiempo. 

CALLE 80 III Trimestre 
2948503 de

2021
4/11/2021 10/12/2023 $ 4.812.687.806 $ 4.326.087.652 $ 429.621.200 N/A

Convenio en liquidación con informe final de supervisión para

liquidación radicado ante SDS- Dirección de infraestructura y

tecnología, a la fecha en revisión jurídica, a la fecha no hay

observaciones pendientes. 

Proyecto con Ejecución parcial de recursos  

SALAS DE C X SIMON 

BOLIVAR
III Trimestre 

2971182  de

2021
4/11/2021 14/09/2024 $ 4.598.836.501 $ 4.289.859.501 $ 308.977.000 N/A

Convenio en liquidación, informe final en revisión.

Contratos de obra e interventoría se encuentran liquidados

observaciones y ajustes de soportes para liquidación del

convenio interadministrativo, ante la Dirección de

infraestructura y tecnología SDS.  

CAPS. GRANJA III Trimestre 
2485867 de

2021
5/05/2021 4/12/2023 $ 350.000.000 $ 299.905.523 26.400.150,00$                    N/A

Liquidación del convenio finalizada en Enero de 2025 ante SDS

para su cargue respectivo a SECOP II.

USS. GAITANA I III Trimestre 
5141150 de

2023
29/06/2023 28/06/2027 $ 467.951.063 N/A N/A N/A

Convenio en ejecución etapa de preinversión, estudios y

diseños: Proceso precontractual IC-062-2025, para consultoría,

suspendido en espera de adjudicación del proceso de

interventoría      

ADQUISICIÓN  

REPOSICIÓN Y  

RENOVACION EQUIPOS 

BIOMEDICOS 
MAMOGRAFO CSE SUBA

III Trimestre 
5151944 de

2023
29/06/2023 28/07/2025 $ 1.047.794.078 N/A N/A $ 1.047.794.078

Convenio en liquidación.

Contrato CV-193-2024 liquidado.

En el mes de Mayo se instala mamografo en CSE Suba y se

obtiene Licencia medica  para operarlo.

Se pone en servicio para los usuarios desde el 3 de junio de

2025.

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

GESTIÓN ESTRATÉGICA


