

ADENDA 02
INVITACIÓN A COTIZAR No 162 – 2020 S.NTE
MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA
14 de diciembre de 2020

OBJETO:

Contratar la interventoría técnica, jurídica, administrativa y financiera del contrato de obra pública que se suscriba para la adecuación y reordenamiento del centro de atención prioritaria en salud – CAPS Suba de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Que, en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia, responsabilidad y selección objetiva; y teniendo en cuenta la pluralidad de oferentes que se presentaron a la invitación y que se están realizando las evaluaciones definitivas de orden Jurídico, Financiero, SARLAFT, Técnico y Económico, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Informa que se amplía el cronograma quedando así:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Respuesta a las observaciones de los informes de evaluación.	18 de diciembre de 2020	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Publicación de evaluaciones definitivas	18 de diciembre de 2020	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.
Adjudicación y publicación del acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta	21 de diciembre de 2020	En la plataforma SECOP II y Pagina web de la Subred Norte E.S.E.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD NORTE E.S.E.

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Firma del contrato	Dentro de los (3) tres días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo de adjudicación.	En la plataforma SECOP II

ORIGINAL FIRMADO

JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO
GERENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Luis Enrique Páez Falla	Coordinador de Bienes y Servicios	
Revisado por:	Mónica Brigitte Cely Ramos	Directora de Contratación	
Aprobado por:	Fabio Cortes Cruz	Subgerente Corporativo	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			