



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

ADENDA 07
NEGOCIACIÓN CONJUNTA No. 01 DE 2019
MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA Y ENTREGA DE MUESTRAS
5 de Agosto de 2019

OBJETO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOQUIRURGICOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD NORTE Y SUR OCCIDENTE E.S.E.

1. MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA

Que en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad que amparan los procesos contractuales de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. y SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.** se hace necesario ampliar los tiempos del presente proceso establecidos previamente en el Cronograma, con el fin de facilitar la revisión y subsanación de documentos técnicos sobre los insumos ofertados, de la FASE II, Criterio registro sanitario e información técnica, conforme a los principios descritos en los Estatutos y Manuales de Contratación de las Subredes.

En virtud de lo anterior, se modifica el cronograma, así:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Subsanación Fase II. Criterios: *Registros sanitarios e *Información técnica	el 8 de agosto de 2019	CAPS CHAPINERO Calle 66 No. 15-41. Hasta las 3:00 pm
Evaluación de muestras y solicitud de documentos subsanables de Evaluación Funcional.	Del 9 de agosto al 20 de agosto de 2019	CAPS CHAPINERO Calle 66 No. 15-41.
Evaluaciones económica	Del 21 al 23 de agosto de 2019	Las propuestas se evaluarán por parte del comité evaluador designado para ello. En la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte de la ciudad de Bogotá.
Publicación Consolidado de evaluaciones	26 de agosto de 2019	En la plataforma Secop I y páginas web de las subredes



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Observaciones a las evaluaciones	27 de agosto de 2019 Hasta las 3:00 p.m.	En la dirección electrónica, comprasrednorte@gmail.com de la Subred Integrada de Servicios de Norte.
Respuesta a las observaciones a los informes de evaluación.	29 de agosto de 2019	En la plataforma Secop I y páginas web de las subredes.
Reunión de los comités asesores de contratación.	30 de agosto de 2019	En la USS – Chapinero Calle 66 No 15 – 41 Piso 3 Sala de Juntas
Adjudicación y publicación de aceptación o declaratoria de desierta	3 de septiembre de 2019	En la plataforma Secop I y páginas web de las subredes.
Firma del contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación	De acuerdo al procedimiento de cada una de las subredes

ORGIRIGINA FIRMADO
VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
GERENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD SUR OCCIDENTE E. S. E.

ORIGINA FIRMADO
YIDNEY ISABEL GARCIA RODIRGUEZ
GERENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD NORTE E. S. E.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Luis Enrique Páez Falla	Dirección de Contratación - Subred Norte E.S.E.	
Revisado por	Dra. Lidia Hemilet Cala Celis	Directora de Contratación - Subred Norte E.S.E.	
Revisado por	Dra. Mónica E. González	Directora de Contratación - Subred Suroccidente E.S.E.	
Aprobado por:	Dr. Álvaro de Jesús Galvis Barrios	Subgerente Corporativo - Subred Norte E.S.E.	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.