

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Cuenta	VALOR DEL PROYECTO	CONVENIO	EJECUCIÓN
Adquisición de dotación para reposición de los servicios de imágenes diagnósticas, UCI e intermedio adulto y pediátrico, nefrología, UCI coronaria, cirugías: cardiovascular, implantes, trasplantes de órganos y tejidos, ortopédica y neurológica.	\$ 13,494,564,462	1106-2018 / 698463-2018	Proyecto ejecutado al 100% se encuentra en gestión la devolución de los recursos sobrantes.
Adquisición y reposición de dotación de servicios de no control especial para el cumplimiento de condiciones de habilitación y fortalecimiento a los servicios de salud de la Subred Norte	\$ 7,498,396,992	1201-2017	Proyecto ejecutado al 100% se encuentra en gestión la devolución de los recursos sobrantes
Construcción y dotación del Centro de Atención Prioritaria en Salud Verbenal	\$ 12,177,657,849	2002917-2020	El proyecto se encuentra en ejecución de obra, actualmente se ha realizado la cimentación con pilotaje y a su vez se levanto la estructura convencional hasta el nivel de cubierta 5 Nivel.
Adecuación, reordenamiento, ampliación y dotación de la Unidad de Servicios de Salud Centro de Servicios Especializados	\$ 30,084,865,026	2013821-2020	El proyecto se encuentra en ejecución, mediante la Convocatoria Publica 007 de 2021, se adjudicó el proceso de obra al Consorcio VA 21, con fecha de adjudicación 4 de noviembre de 2021 por valor de \$15.073.856.860, se encuentra en proceso la contratación de la interventoría.
Adecuación, reordenamiento, ampliación y dotación de la Unidad de Servicios de Salud Fray Bartolomé de las Casas para la atención integral en salud mental	\$ 26,319,974,806	2069792-2020	Proyecto en ejecución. Se firmó el Contrato Interadministrativo No 202 - 2021 celebrado entre la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. con objeto "Prestación de servicios del operador logístico para asesoría, acompañamiento, ejecución de la etapa precontractual para contratar Adecuación, Reordenamiento, Ampliación y Dotación de la Unidad de Servicios Fray Bartolomé de las Casas para la atención integral en salud mental para cubrir las necesidades de la Subred Integrada de Servicios de salud Norte ESE", con un plazo de ejecución hasta lograr la adjudicación del proceso de selección y un valor indeterminado pero determinable.
Construcción y dotación del Centro de Atención Prioritaria en Salud La Granja	\$ 13,157,477,000	2485867-2021	Fase 1 del proyecto ejecutada al 100% que corresponde al cerramiento y demolición de la infraestructura existente, se esta realizando el proceso de liquidación.
Adecuación, Reordenamiento y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Suba	\$ 8,192,443,029	860-2019	El proyecto se encuentra en ejecución de obra, se proyecta su entrega para el mes de octubre 2022.
Adquisición y dotación de recursos móviles TAB Y TAM para la Subred Norte E.S.E. (Ministerio)	\$ 2,200,000,000	RES. 2525-2020 MINSALUD	Proyecto ejecutado al 100%. La institución adelanto el proceso de compra de 12 vehículos, se suscribieron dos órdenes de compra con el proveedor Alfa AM S.A.S, con fecha de emisión 12 de octubre del 2021 con los siguientes números: 77601 para la adquisición de (8) ocho ambulancias básicas y 77592 para la adquisición de (4) cuatro ambulancias de transporte medicalizado.
ADECUACIÓN Y REORDENAMIENTO DEL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGÍA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMÓN BOLÍVAR	\$ 3,398,750,938	2971182-2021	Proyecto en ejecución. Se firmó el Contrato Interadministrativo No 203 - 2021 celebrado entre la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. con objeto "Prestación de servicios del operador logístico para asesoría, acompañamiento, ejecución de la etapa precontractual para contratar Adecuación y Reordenamiento del Servicio de las Salas de Cirugía de la Unidad de Servicios de Salud Simón Bolívar para cubrir las necesidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.", con un plazo de ejecución hasta lograr la adjudicación del proceso de selección y un valor indeterminado pero determinable.
Adecuación, Reordenamiento, Ampliación y Dotación de la Unidad de Servicios de Salud Calle 80	\$ 30,929,166,000	2948503-2021	Proyecto en ejecución. Se firmó el Contrato Interadministrativo no 204 - 2021 celebrado entre la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. con objeto "Prestación de servicios del operador logístico para asesoría, acompañamiento, ejecución de la etapa precontractual para contratar Adecuación, Reordenamiento, Ampliación y Dotación de la Unidad de Servicios de Salud Calle 80 para cubrir las necesidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.", con un plazo de ejecución hasta lograr la adjudicación del proceso de selección y un valor indeterminado pero determinable.