



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA DE SALUD



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Norte E.S.E.



**BOGOTÁ**

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

## CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA

Septiembre de 2020



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Norte E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

# Consolidado Proyectos de Inversión de Infraestructura

N°	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	DESCRIPCIÓN	VALOR PROYECTO PBIS (Valores en millones de pesos)	CONVENIO INTERADM/TIVO	VALOR CONVENIO	Inicio	Planeación
1	<b>CSE SUBA</b>	Adecuación, Reordenamiento, Ampliación y Dotación para atención Materno-Neonatal	\$ 36.989	En Curso	Por Definir	✓	<p>1.- SDS hizo entrega a Subred de la Consultoría de Estudios y Diseños, se requiere revisión de la información entregada por Subred. LICENCIA: LC-11001-2-19-2080</p> <p>2.- La Subred actualizara proyecto de inversión según Presupuesto Consultoría. para el componente de obra e interventoría. OCT 2020</p> <p>RECURSOS: FFDS – Vigencia 2020 Ejecución Obra e Interventoría – Convenio Interadministrativo NOV 2020</p>
2	<b>CALLE 80</b>	DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO , Y REVERSIÓN DEL GRAN PARQUE HOSPITALARIO DE ENGATIVÁ.”	\$ 309.591 Se requiere inscripción PBIS	Por Definir	Por Definir	✓	<p>La SDS lidera las gestiones para el desarrollo de este proyecto con el apoyo de la Subred Norte ESE.,</p> <p>1.- El DNP se encuentra en proceso de contratación para la estructuración del proyecto de inversión, se propone su ejecución a través de APP.</p> <p>Suscripción contrato estructurador: Finales Oct 2020 Estructuración proyecto: Finales Jul 2021</p>
3	<b>SIMÓN BOLÍVAR</b>	Estudios y diseños para reposición de infraestructura y dotación para la atención de paciente crónico, pediatría y quemados	\$421.000	Por Definir	Por Definir	✓	<p>1.- En estructuración proyecto APP – Liderado SDS</p>
4	<b>FRAY BARTOLOME</b>	Adecuación, Reordenamiento, Ampliación y Dotación para la atención integral de Salud Mental	\$25.000.000	Por Definir	Por Definir	✓	<p>1.- La Subred presentara proyecto de inversión formulado a inicios de octubre de 2020 - Atención de población con problemática de consumo de SPA dando manejo ambulatorio en un formato de Hospital día, ampliación de la capacidad instalada para Hospitalización adultos de Salud Mental.</p> <p>2. Actualización PBIS – Valor – Subred Norte – Oct 2020</p> <p>3.- Revisión y viabilizarían por parte de la SDS: Oct 2020</p> <p>4.- RECURSOS FFDS Vigencia: Por definir</p>

# Consolidado Proyectos de Inversión de Infraestructura

N°	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	DESCRIPCIÓN	VALOR PROYECTO PBIS (Valores en miles de pesos)	CONVENIO INTERADM/TIVO	VALOR CONVENIO	Inicio	Planeación
5	<b>CAPS LA GRANJA</b>	Construcción y Dotación para prestar servicios altamente resolutivos, orientados a atender patologías que requieren atención prioritaria y programada.	\$ 13.157.477	Por Definir	Por Definir	✓	1.- Subred actualmente formula proyecto de inversión, se radicara 15 Oct 2020. 2.- La SDS obtiene avance de consultoría realizada por EPS, cuando se estructuro proyecto como APP, para conocer el Avance al que llego. 3.- Revisión y viabilización por parte de la SDS: Nov 2020 4.- RECURSOS FFDS Vigencia: Por definir
6	<b>CAPS VERBENAL</b>	Construcción y Dotación para prestar servicios altamente resolutivos, desarrolla principalmente acciones individuales y consultas prioritarias de medicina general, especializada, ayudas diagnósticas, medicamentos y rehabilitación.	\$ 8.365.855	En Curso	Por Definir	✓	1.- La SDS revisa entregables Consultoría de Estudios y Diseños, (Técnicos y Presupuestales) – Sep 2020. LICENCIA: LC-11001-4-20-2079 2.- Remisión Consultoría a Subred Norte: Inicio Oct 2020 3.- La Subred actualizara proyecto de inversión según Presupuesto Consultoría. para el componente de obra e interventoría. OCT 2020 RECURSOS: FFDS – Vigencia 2020 Ejecución Obra e Interventoría – Convenio Interadministrativo NOV 2020
7	<b>CAPS SUBA</b>	Adecuación, Reordenamiento y Dotación para prestar servicios altamente resolutivos, aportando al desarrollo de las Rutas Integrales de Atención en Salud definidas y priorizadas por la Subred.	\$ 7.287.364	Convenio 860 de 2019	\$5.901.192.446	✓	1. Pliegos de condiciones obra e interventoría. En ajuste por parte de Subred Norte – Solicitud de giro recursos CI OCT 2020 se envía con documentos soporte. 2.- Solicitud de adición CI \$271 millones en trámite por parte de SDS. OCT 2020. 3.- Contratación a través de EAGAT – NOV – DIC 2020 4.- Inicio Ejecución DIC 2020 – ENE 2021

# Consolidado Proyectos de Inversión de Infraestructura

N°	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	DESCRIPCIÓN	VALOR PROYECTO PBIS (Valores en miles de pesos)	CONVENIO INTERADM/TIVO	VALOR CONVENIO	Inicio	Planeación
8	<b>CAPS RINCÓN</b>	Construcción y Dotación para prestar servicios altamente resolutivos, desarrolla principalmente acciones individuales y consultas prioritarias de medicina general, especializada, ayudas diagnósticas, medicamentos y rehabilitación.	Por definir	Por definir	Por definir	Se encuentra en estructuración del proyecto.	1.- Identificación y/o Entrega y/o adquisición predio para construcción nuevo CAPS Rincón. Se requiere búsqueda y gestión para la obtención de este predio, con el lleno de requisitos de cumplimiento normativo – DOTACIONAL SALUD. – DIC 2020
9	<b>CAPS EMAUS</b>	Reordenamiento y adecuación CAPS EMAUS	Por definir	Por definir	Por definir	Se encuentra en estructuración del proyecto.	1.- Gestión ante Alcaldía Local de Engativá FDL, para entrega en comodato o cesión del predio donde actualmente se ubica CAPS EMAUS 2.- Formulación proyecto de inversión por Subred Norte ESE. NOV-DIC 2020